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ABSTRACT 

 

Subject of this study is the right to request additional payment in construction contracts. It is a 

well-known fact that the construction sector is the key sector in our economy. Given the fact 

that the construction works are technically very complicated and subjected to greater amounts 

as the contract price, parties usually tend to have disagreements during the construction phase 

that could turn into major disputes. Easy to guess, many of the disputes arise out of the 

payment issues. 

 

As per the Turkish Code of Obligations numbered 6098, the construction contracts are not 

regulated separately.  Construction contracts are probably the most complex version of the 

works contracts. For the purposes of this study, we have analyzed construction contracts in 

detail as to its definition, conditions and parties and the obligations of the parties. This leads 

us to the obligations of the contractor and the employer.  

 

The characteristic obligation of a construction contract comes to life in form of the 

“construction” act itself. Therefore, contractor who is obliged with the “construction” act 

itself is a key party with key obligations. In this study, we aimed at analyzing these 

obligations and the consequences of not fulfilling those as well. On the other hand, the main 

obligation of the employer is the render the payment agreed under the contract. We have 

showed effort to point out the works and states that fall under the scope of the contract price 

and the situations where an additional payment can be in place. In light of the theoretical 

approach, we have set forth that the situations that give rise to additional payment are 

additional works and the exceeding of the lump sum price. While doing so, we have 

additionally come to a conclusion by reasoning, in the event that the contractor undertakes 

works that lack the instruction / authorization by the employer, we believe, in some 

circumstances, the right to request additional payment in such cases shall be based on 

negotiorum gestio provisions. However, if the contractor undertakes those works with 

malicious intent of obtaining additional payment on purpose, then the right to request 

additional payment will no longer take place. Right to request additional payment shall be 

enshrined under the law and handled with care so that the contracts remain in place. 
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ÖZET 

 

İşbu çalışmanın kapsamı inşaat sözleşmelerinde ek bedel talep hakkıdır. Bilindiği üzere inşaat 

sektörü, ülkemiz ekonomisinin lokomotif sektörü olarak görülmektedir. Özellikle teknik 

bakımdan karmaşık olan ve sözleşme bedeli olarak yüksek meblağların belirlendiği işler 

kapsamında taraflar, inşaat süreci ve hatta sonrası dönemlerde bir çok uyuşmazlığa 

düşmektedirler. Tahmin edilebileceği gibi uyuşmazlıkların bir çoğu bedel konusunda 

çıkmaktadır.  

 

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında, inşaat sözleşmeleri ayrıca düzenlenmemiştir. 

İnşaat sözleşmeleri iş görme sözleşmelerinden olan eser sözleşmelerinin, belki de en karmaşık 

görünümü olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacına hizmet eder şekilde, öncelikle 

inşaat sözleşmeleri genel olarak incelenmiş, tanımı, unsurları, tarafları ve tarafların 

yükümlülükleri ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Bu çaba, yüklenici ve iş sahibi olarak 

tanımlanan tarafların yükümlülüklerini detaylı olarak incelenmesi gereğini doğurmuştur.  

 

Elbette inşaat  sözleşmelerinin “tanımlayıcı” edimi eserin inşasıdır. Bu nedenle, eserin 

inşasını gerçekleştirecek olan yüklenicinin yükümlülükleri büyük önem taşır. Yüklenicinin 

yükümlülüklerini incelerken, özellikle bu yükümlülükleri yerine getirmediği takdirde ortaya 

çıkacak sorumluluklar bakımından değerlendirilmeye gidilmiştir. Buna karşılık, iş sahibinin 

asli yükümlülüğü ise sözleşme kapsamında belirlenmiş olan “bedel” ödeme yükümlülüğüdür. 

Bedelin sözleşmenin mevcut kapsamına olan bağlılığı ve hangi durumlarda, önceden 

belirlenmiş olan bedele ek olarak başka ve fazlaca bedel ödemesi yapılması gerektiği 

hususlarında değerlendirmeler yapılmıştır. Bunun sonucunda, ek iş ve götürü bedelin aşılması 

hallerinde ek bedel talep hakkının doğacağı sonucuna varılmıştır. İş sahibi tarafından talimat 

almaksızın görülen işlere karşılık talep edilen ek bedel belirlemesinde vekaletsiz iş görme 

hükümlerine başvurulması gerektiği ortaya çıkmıştır. Fakat, yüklenicinin bu iş görmeyi 

hakkın kötüye kullanımı kapsamında yerine getirmesi durumunda, dayatılmış zenginleşme 

hali ortaya çıkacağından herhangi bir bedel talep edemeyeceğini de eklemek gerekecektir. 

Sonuç olarak inşaat sözleşmelerinde çeşitli durumlarda, yüklenicinin ek bedel talep hakkı 

doğacaktır. Bu hakkın mümkün mertebe korunması, sözleşmelerin devamlılığı açısından 

büyük önem taşımaktadır. 
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